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Extrait du registre aux délibérations 
du Conseil communal 

Séance du 24 mars 2025 à 19H00 

 

 
Présents : Pierre André DAMAS, Président; 

Maxime DAYE, Député-Bourgmestre; 
Léandre HUART, Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
Anne-Catherine ROOBAERT, Présidente du CPAS; 
André-Paul COPPENS, Christophe HOUSSIAU, Pierre-Yves HUBAUT, Echevins; 
Jean-Jacques FLAHAUX PAPLEUX, Yves GUÉVAR, Nathalie WYNANTS, Christophe 
DECAMPS, Angélique MAUCQ, Anne-Françoise PETIT JEAN, Agnès MUAMBA-KABENA, 
Christine KEIGHEL-EECKHOUDT, Sylvie BRANCART, Nathan ARNOULD, Philippe 
LEQUEUE, Patrice NALDI, Marjorie NEUKERMANS, Sana BATIK, Flore DIESBECQ 
LACROIX, Bastian GONZALEZ VANHESPEN, Madiane ADDI, Conseillers Communaux. 
Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

Excusé(s) : Olivier FIÉVEZ, Flavie PRÉVOST. 

Objet n°18 - Question orale de Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR relative au chantier de la 
Grand Place.  

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Yves GUEVAR relative au chantier de la Grand Place.  

Beaucoup de rumeurs, fondées ou non, parcourent les réseaux sociaux, principalement sur l’arrêt 
du chantier faisant suite à la découverte de vestiges anciens. 

C’est vrai que devant l’actuel kiosque et peut-être à l’emplacement même, il y avait la halle de 
Braine-le-Comte qui a une histoire riche et ancienne. A ses côtés, un édifice qu’on appelle alors la 
maison verte. 

La "Halle de sa Majesté" a été construite au tout début du 15e siècle. Elle se composait de deux 
bâtiments, d’une sorte de beffroi avec la cloche « la Bageole ». Au pied de ce beffroi, c’était la 
prison de la ville. 

La halle a été conservée pour le commerce et comme lieu de réunion du maire, des échevins et 
des jurés jusqu'à la fin du 18ème siècle. On estime sa démolition entre 1770 et 1790. 

Au-delà de la halle, il faudra être attentif sur l'ensemble de la surface pour repérer une sorte de 
calvaire, un pilori, un ou plusieurs puits, sans compter la cave devant l'Hôtel de Ville et ... tout ce 
qu'on ne connaît pas. C'est d'ailleurs ça qui doit faire l'objet d'une fouille sérieuse. Révéler ce 
qu'on ne connaît plus, pas ou pas encore. 

Cette fouille ne doit pas être considérée comme une source de difficulté mais, au contraire, 
comme une occasion unique et une chance pour tous ceux qui habitent Braine et qui ont la 
curiosité de savoir ce que cette ville recèle dans son sol comme traces de notre passé commun. 

Pouvez-vous nous confirmer que : 
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• le chantier n’est pas à l’arrêt et que le calendrier est , jusqu’à présent, bien respecté ? 

• l’AWAP (Agence wallonne du Patrimoine) est bien prévenue et qu’un archéologue de la 
Région wallonne est prêt pour intervenir sur la totalité de la surface de la Place et pas 
seulement pour la cave devant l'hôtel de ville en cas de découverte de traces de vestiges 
? Je pense également que les membres du groupe Patrimoine seraient intéressés par 
l’information pour faire des photos. 

Pouvez-vous également nous informer : 

• de la date approximative du retrait des feux de signalisation du chantier 

• de la finalisation du parking provisoire au parc des Dominicains avec les places 
supplémentaires et les éclairages 

Ce n'est pas le moment de rater la fouille de cet espace essentiel de la vie locale. C'est là qu'on va 
toucher aux origines de la ville et aux pavés qui sont déjà une trace archéologique. 

Pour le patrimoine historique de notre ville, je vous remercie. 

L'Echevin Léandre HUART répond à la question :  

Le chantier de la Grand Place se déroule dans le cadre d’un protocole d’accord établi entre l’AWAP 
et la Ville de Braine-le-Comte visant à préserver le patrimoine archéologique qui serait présent 
sous la place et qui serait mis à jour prenant les travaux. 

Le protocole prévoit : 

Un suivi archéologique pour l’ensemble de la place: 

Toute découverte archéologique doit être signalée à cela a déjà été le cas lors de la découverte 
d’une ancienne cave sous la nationale. L’AWAP a été rapidement prévenue, s’est rendue sur le 
chantier, a pu visiter cette cave et redonner rapidement le feu vert pour reprendre les travaux. 
L’AWAP, suivant le protocole, dispose d’une possibilité d’interrompre les travaux  pour une durée 
de maximum 10 jours ouvrables répartis sur l’ensemble de la durée du chantier. 

2. Une opération de fouille préventive lors du creusement du bassin d’orage pour une 
durée de maximum 40 jours ouvrables. Cette fouille est planifiée en concertation avec 
Wanty afin de ne pas ralentir l’avancement du chantier. 

Il y a un léger retard par rapport aux dates calendrier initialement annoncées par Wanty mais si 
l’on tient compte des nombreux ajustements qui ont dû être pris en cours de chantier dû à la 
présences d’anciennes conduites de gaz, d’eau,… non répertoriées sur les plans des compagnies 
de distribution, de caves,… Ces éléments étant imprévisibles, on peut considérer que le chantier 
avance relativement bien. 

Les feux de signalisation seront enlevés début juillet et le pavage du parking des Dominicains 
devrait avoir lieu à la fin de ce mois. 

Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR réplique 

Je suis heureux d’apprendre que si on découvre des choses qu’elles puissent être répertoriées et 
photographiées. 
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PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général, Le Président, 

Bernard ANTOINE Pierre André DAMAS 

POUR EXTRAIT CONFORME, 

Le Directeur Général, Le Député-Bourgmestre, 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
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