

Conseil communal

Procès-Verbal

Séance du 30 janvier 2023 à 19H00

Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président;
Léandre HUART, Ludivine PAPLEUX, Echevins;
Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS;
André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ, Angélique MAUCQ, Echevins;
Jean-Jacques FLAHAUX, Martine DAVID, Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre André DAMAS, Henri-Jean ANDRE (sorti en séance au point 5), Nathalie WYNANTS, Christophe DECAMPS, Guy DE SMET, Anne-Françoise PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK, Eric BERTEAU, Pierre-Yves HUBAUT, Agnès MUAMBA KABENA, Sabine CORNELIUS, Christine KEIGHEL-EECKHOUDT Conseillers Communaux.
Lena FANARA, Directrice Générale, f.f.

Excusé(s) : Nino MANZINI, Laurent LAUVAUX, Conseillers communaux.

Objet n°27 - Question orale du Conseiller Christophe DECAMPS relative à la réfection complète de la rue du Moulin.

Les membres du conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Christophe DECAMPS relative à la réfection complète de la rue du Moulin.

Dans le plan d'Investissement Communal 2019-2021 voté au Conseil Communal du 3 juin 2019, les rues du Moulin, Bosquet et Gazomètre ont été reprises dans les projets éligibles en termes de réfection complète au niveau de l'égouttage et de la voirie.

Au Collège du 29 décembre 2021, les entreprises ont été désignées et une date approximative de début de chantier a été annoncée aux environs de septembre 2022.

Dans un des BNV, nous pouvions d'ailleurs lire qu'une réunion avec les riverains serait organisée à la rentrée scolaire 2022.

Pour m'être renseigné auprès de notre administration et vous avoir questionné à ce sujet, je crois savoir que le retard dans l'exécution des travaux est en relation avec un problème d'impétrant.

Je suis régulièrement interpellé par les riverains de ces rues mais je n'ai plus d'arguments pour les rassurer d'un démarrage de ce chantier dans un avenir proche.

Ma seule et unique question est celle-ci :

Avez-vous des nouvelles positives à communiquer ce soir ?

L'Echevin André-Paul COPPENS répond à la question :

Nous vous remercions pour cette interpellation.

Comme déjà précisé dans l'interpellation, la rue du Moulin fait effectivement partie du plan d'investissement communal 2019-2021.

Initialement, lors de l'élaboration du dossier et la consultation des impétrants, la SWDE avait marqué la volonté de remplacer l'ensemble de son réseau sur les différentes voiries concernées par le projet à savoir les rues du Moulin, Gazomètre et Bosquet.

Faisant suite à l'attribution du marché fin 2021 et à l'accord du pouvoir subsidiant en mars 2022, nous avons organisé, en avril 2022, une réunion technique avec tous les intervenants (impétrants, police, mobilité, SPW, ...).

Lors de cette entrevue, permettant de fixer la date de démarrage du chantier de voirie et d'égouttage à l'entreprise soumissionnaire, la SWDE, à notre surprise, nous a informés, qu'au vu de la charge de travail, elle devait sous-traiter l'étude et la réalisation du cahier des charges auprès de l'IDEA, et dès lors accusé un retard dans l'exécution de son chantier.

Le planning de la SWDE prévoyait normalement une finalisation du dossier avec la désignation d'une entreprise pour la fin d'année 2022.

Nous avons donc repris contact fin 2022 avec celle-ci afin de nous informer de la suite réservée au chantier de renouvellement des conduites d'eau.

Suivant les informations reçues il y a une quinzaine de jours, l'intervention de la SWDE, préalable à notre chantier, devrait débuter la deuxième quinzaine de février.

Suite à cette « bonne » nouvelle tant attendue, nous avons consulté les agendas des différents intervenants afin de garantir leur présence et j'ai donc le plaisir de vous annoncer que la réunion d'information citoyenne aura lieu le lundi 13 février prochain à 18h00 en la salle des mariages de l'HDTV.

Plan des voiries, parking/mobilité, phasage du chantier, coût des travaux feront l'objet d'une présentation complète avant le traditionnel question réponse suivi d'un drink que j'aurai le plaisir d'offrir en fin de réunion à l'occasion de mon anniversaire.

Un toutes boites sera distribué dans les prochains jours auprès des riverains directement concernés.

En résumé :

2ème quinzaine de février = intervention de la SWDE (ouverture des trottoirs) pour le remplacement du réseau de distribution d'eau.

Fin du mois d'avril, nous devrions entamer les travaux d'égouttage et de voirie.